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1. Esquema general de la fase de Puesta en Servicio
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2. Programa de Puesta en Servicio
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2.1. Operaciones preliminares. Pruebas

Puesta en marcha de todos los servicios auxiliares. Pruebas oficiales de

aquellos que lo requieran (calderas de vapor, etc.)

Comprobacién del buen funcionamiento de aquellos equipos accionados por

vapor (turbinas, etc.)

Secado de hornos, si existen, mediante el programa aconsejado por el propio
fabricante.

Pruebas de estanqueidad con agua de todos los circuitos a la presion maxima

de trabajo permisible.

Limpieza de todos los circuitos mediante el funcionamiento de bombas.
Drenaje de todos los circuitos y comprobacién del sistema de recogida.
Secado de circuitos y unidades.

Comprobacién de los sistemas de emergencia




2.2. Causas de problemas en la Puesta en Operacion

Fallos de equipo y/materiales: 61%
Errores de diseno: 10%

Errores de construccion y/o montaje : 16%

Fallos de operacion: 13%
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